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3^ SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

III SETTORE - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Il sottoscritto, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, attesta la validazione del presente progetto,
ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ex. artt. 55,56 e 59 del D.P.R. 207/2010, ed esprime parere favorevole ai sensi
dell'art. 5 della L.R. n.12 del 2011
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- Tav. eg_eg1_eg2 Stato di fatto
- Tav. eg3_eg4_eg5 Stato futuro
- Tav. eg6 Particolari costruttivi
- Tav. eg7 Sezioni stradali tipiche

Relazione tecnico_specialistica

Calcoli esecutivi degli impianti

Piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e quadro di
incidenza della monodopera

Relazione tecnico_economica

Piano di manutenzione dell'opera e delle
sue parti

Computo metrico estimativo e quadro
economico

Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi
prezzi

Cronoprogramma

Prospetto riepilogativo tipologie impianto di
illuminazione esistente e in progetto

Schema di contratto e capitolato speciale
di appalto



Nome attività Durata

Illuminazione pubblica 124 g

Via Castelvetrano 90 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Rimozione e trasporto a discarica di palo per illuminazio ...  per dare il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte.4 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 4 g

Scavo a sezione obbligata 6 g

Scavo a sezione obbligata per blocco palo 3 g

[01.04.05] Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui al ... scarica, da compensarsi a parte.- per ogni m³e per ogni km10 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 3 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 6 g

Posa di conduttura elettrica 17 g

Formazione di rilevato stradale 2 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 5 g

DISMISSIONE ARMATURA STRADALE ESISTENTE, RELATIVO SMALTIM ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.18 g

Fornitura e posa in opera QUADRO DI COMANDO, rimozione qu ... sito, compreso trasporto e smaltimento a rifiuto speciale.3 g

Illuminazione Pubblica Centro Urbano 108 g

Centro Urbano 108 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili1 g

Rimozione e trasporto a discarica di palo per illuminazio ...  per dare il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte.4 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 4 g

DISMISSIONE ARMATURA STRADALE ESISTENTE, RELATIVO SMALTIM ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.15 g

[AP05] DISMISSIONE ARMATURA STRADALE ESISTENTE, RELATIVO SMALTIM ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.19 g

[AP07] DISMISSIONE ARMATURA STRADALE ESISTENTE, A SOSPENSIONE, R ... e indicazioni che saranno date all’atto pratico dalla D.L.2 g
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Nome attività Durata

[AP08] RIMOZIONE TEMPORANEA APPARECCHIO ILLUMINANTE ESISTENTE (L ... ito con flangia idonea al montaggio sul corpo illuminante.5 g

[AP10] DISMISSIONE LANTERNA STORICA LE ESISTENTE, RELATIVO SMALT ... sa del prodotto al fine di protezione dalle sovratensioni.12 g

[AP02] DISMISSIONE ARMATURA STRADALE ESISTENTE, RELATIVO SMALTIM ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.8 g

[AP11] DISMISSIONE ARMATURA STRADALE ESISTENTE, RELATIVO SMALTIM ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.13 g

[AP14] MANUTENZIONE PALI - MENSOLE E PROVE DI CONTINUITA' EQP La ... are l'opera finita e completa alla perfetta regola d'arte.3 g

[AP12] DISMISSIONE ARMATURA STRADALE ESISTENTE, A SOSPENSIONE, R ... e indicazioni che saranno date all’atto pratico dalla D.L.9 g

[AP06] ADEGUAMENTO QUADRI ELETTRICI ESISTENTI E REALIZZAZIONE SO ... orio per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.5 g

[AP13] FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO ARTISTICO DI ILLUMINAZI ...  sull’anima (A).  L’altezza totale della cima è di cm 134.2 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA via Castelvetramo

Z2 = Zona Centro Urbano
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