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Interventi Casa dei Fanciulli
Adeguamento serviz
[SQ08] 2.2.2.2 - Tramezzi di seg 221,90 |14/09/2017 [20/09/2017 7
[SQ08] 5.7 - Pavimento in piastr 2.544,54 121/09/2017 {20/10/2017 30
[SQ08] 5.9 - Rivestimento di par 10.908,61 |21/09/2017 |20/10/2017 30
[$Q08] 5.12.1 - Massetto di sott 1.004,28 [21/09/2017 |20/10/2017 30
[SQ18] 8.3.8 - Fomnitura e collo 5.818,89 |05/11/2017 |07/11/2017 3
[$Q08] 9.2.1 - Fornitura e posa 22.556,58 |21/09/2017 (20/10/2017 30
[$Q08] 9.2.3 - Fornitura e posa 6.065,94 |21/09/2017 |20/10/2017 30
[SQ18] 11.3.5 - Tinteggiatura pe 2.887,68 21/09/2017 |20/10/2017 30
[SQ18] 12.7.1.1 - Fornitura e po 2.403,49 |21/09/2017 (20/10/2017 30
[SQ18] 12.7.2.1 - Sovrapprezzo d 457,00 (21/09/2017 |20/10/2017 30
[$Q20] 14.1.1.1 - Derivazione pe 523,60 |14/09/2017 |20/09/2017 7
[SQ20] 14.1.3.1 - Punto di coman 737,00 |14/09/2017 |20/09/2017 7
[$Q20] 14.1.7 - Maggiorazione pe 255,60 |14/09/2017 [20/09/2017 7
[SQ20] 14.1.11.1 - Punto presa d 922,30 |14/09/2017 |20/09/2017 7
[$Q20] 14.5.1.1 - Fornitura e po 432,00 |21/10/2017 [03/11/2017 14
[$Q20] 14.5.2.5 - Fornitura e po 1.017,90 (21/10/2017 |03/11/2017 14
[5Q19] 15.1.1 - Fornitura e coll 431,00 |21/10/2017 {03/11/2017 14
[$Q19] 15.1.4.2 - Fornitura e co 1.066,80 |21/10/2017 |03/11/2017 14
[$Q19] 15.1.5 - Fornitura e coll 1.572,50 (21/10/2017 |03/11/2017 14
[SQ19] 15.1.8 - Fornitura e coll 1.216,50 [21/10/2017 |03/11/2017 14
[SQ19] 15.3.1 - Fornitura e posa 11.036,00 (21/10/2017 |03/11/2017 14
[$Q19] 15.3.4 - Fornitura e coll 7.248,00 |21/10/2017 |03/11/2017 14
[$Q19] 15.3.5 - Fornitura e coll 1.509,60 (21/10/2017 |03/11/2017 14
[$Q19] 15.3.6 - Fornitura e coll 1.764,00 |21/10/2017 |03/11/2017 14
[$Q19] 15.3.7 - Fornitura e coll 1.079,60 (21/10/2017 |03/11/2017 14
[$Q19] 15.3.8 - Fornitura e coll 951,20 |21/10/2017 [03/11/2017 14
[SQ19] 15.3.9 - Fornitura e coll 704,80 |21/10/2017 [03/11/2017 14
[SQ19] 15.4.1.2 - Fornitura e co 2.488,20 |14/09/2017 (20/09/2017 7
[SQ19] 15.4.2 - Fornitura e coll 1.251,00 (14/09/2017 |20/09/2017 7
[SQ08] 21.1.4 - Demolizione di t 24,19 |04/09/2017 |13/09/2017 10
[SQ08] 21.1.6 - Demolizione di p 2.878,75 |04/09/2017 [13/09/2017 10
[SQ08] 21.1.9 - Demolizione di m 490,75 [04/09/2017 |13/09/2017 10
[SQ08] 21.1.11 - Rimozione di in 3.813,81 (04/09/2017 [13/09/2017 10
[$Q08] 21.1.17 - Rimozione di in 328,02 |04/09/2017 [13/09/2017 10
[SQ01] 21.1.26 - Trasporto alle 741,00 |04/09/2017 [20/10/2017 47
[SQ19] AN.01 - Fornitura e posa 4.459,84 121/10/2017 [03/11/2017 14
Adeguamento impianto di riscaldamento
[SQ18] 23.1.1.1.1 - Approntament 341,28 |15/02/2018 [21/02/2018 7
[SQ18] 23.1.1.3 - Smontaggio ad 156,00 |15/02/2018 |21/02/2018 7
[SQ21] 24.2.6 - Fornitura e posa 3.629,00 |22/02/2018 |09/03/2018 16
[$Q21] 24.2.7 - Fornitura e posa 4.447,00 |22/02/2018 (09/03/2018 16
[$Q21] AN.02 - Fornitura e posa 29.144,43 (22/02/2018 |09/03/2018 16
[SQ18] AN.03 - Bonifica e rimozi 1.949,46 [15/02/2018 |21/02/2018 7
Adeguamento impianto antincendio
[$Q08] 2.1.1.2 - Muratura in con 112,81 (10/03/2018 |14/03/2018 5
[$Q08] 7.1.2 - Fornitura di oper 166,86 (10/03/2018 |14/03/2018 5
[$Q08] 7.1.3 - Posa in opera di 139,86 (10/03/2018 |14/03/2018 5
[SQ08] 9.1.1 - Intonaco civile p 714,96 |10/03/2018 [14/03/2018 5
[SQ08] 9.1.7 - Intonaco civile p 604,45 (10/03/2018 |14/03/2018 5
[SQ08] 9.1.9.1 - Strato di finit 461,23 |10/03/2018 [14/03/2018 5
[SQ19] 15.4.13.2 - Forniturae ¢ 121,50 |10/03/2018 |14/03/2018 5
[SQ08] 21.1.1 - Taglio a sezione 169,72 (10/03/2018 |14/03/2018 5
[SQ18] AN.04 - Fornitura e collo 8.563,50 |15/03/2018 |08/04/2018 25
[SQ18] CORPOO1 - Revisione compl 62.502,00 |15/03/2018 |06/04/2018 23
Abbattimento barriere architettoniche
[SQ01] 1.1.6.2 - Scavo a sezione 26,89 (09/04/2018 |10/04/2018 2
[$Q17] 3.1.2.1 - Conglomerato ce 238,46 |09/04/2018 [10/04/2018 2
[SQ17] 3.2.1.2 - Acciaio in barr 265,68 (09/04/2018 |10/04/2018 2
[5Q17] 3.2.3 - Casseforme per ge 70,92 |09/04/2018 |10/04/2018 2
[SQ08] 21.1.1 - Taglio a sezione 373,39 |09/04/2018 [10/04/2018 2
[S$Q23] AN.05 - Fornitura e collo 26.836,39 (11/04/2018 |30/04/2018 20
[$Q23] AN.06 - Impianto servosca 10.282,80 [11/04/2018 |01/05/2018 21
Altre opere edili
[SQ17] 3.3.1.2 - Formazione di s 3.687,68 |18/11/2017 |24/11/2017 7
[$Q08] 7.1.2 - Fornitura di oper 309,00 |04/01/2018 [04/02/2018 32
[SQ08] 7.1.3 - Posa in opera di 259,00 |04/01/2018 [04/02/2018 32
[SQ18] 8.3.1.4 - Fornitura e pos 112.223,67 |04/01/2018 |02/02/2018 30
[$Q18] 8.3.3.1 - Fornitura e pos 46.260,77 (04/01/2018 |04/02/2018 32
[SQ18] 8.3.7 - Fomnitura e collo 15.372,00 |04/01/2018 |04/02/2018 32
[$Q08] 9.2.1 - Fornitura e posa 21.958,56 |25/11/2017 |22/12/2017 28
[SQ08] 9.2.3 - Fornitura e posa 5.905,12 |25/11/2017 |22/12/2017 28
[SQO8] 10.4.4 - Fornitura e coll 11.726,27  (25/11/2017 |22/12/2017 28
[SQ08] 10.10 - Formazione di goc 340,24 |25/11/2017 |24/12/12017 30
[SQ18] 11.3.6 - Tinteggiatura pe 16.541,52  (25/12/2017 |03/01/2018 10
[SQ18] 11.4.2 - Tinteggiatura pe 16.670,20 (05/02/2018 |14/02/2018 10
[SQ08] 21.1.11 - Rimozione di in 3.150,00 |08/11/2017 [17/11/2017 10
[SQ08] 21.1.14 - Demolizione di 2.680,00 (08/11/2017 [17/11/2017 10
[SQ08] 21.1.17 - Rimozione di in 3.334,02 (08/11/2017 |17/11/2017 10
[SQ01] 21.1.26 - Trasporto alle 1.136,20 |08/11/2017 |08/11/2017 1
[Q17] 21.2.7 - Formazione di co 6.152,64 118/11/2017 [24/11/2017 7
Raccolta differenziata
[SQ18] AN.07 - Realizzazione di 2.037,63 |30/04/2018 |30/04/2018 1 m.uo
PARZIAU 30.636.84 59.966.48 41.901,70 42.957,64 164.130,22 50.657.55 75.448,19 58.687.69 489,66
PROGRESSIVI 30.636,84 90.603,32 132.505,02 175.462,66 339.592,89 390.250,44 465.698,63 524.386,32 524.875,98
MESE SETTEMBRE/17 OTTOBRE/17 NOVEMBRE/17 DICEMBRE/17 GENNAIO/18 FEBBRAIO/18 MARZO/18 APRILE/18 MAGGIO/18




